Año	Código y nombre de expediente	Objeto	Tipo de contrato	Importe de licitación	Importe de adjudicación	Procedimiento utilizado	Presupuesto modificado	Otras modificaciones	Causa modificación	Justificación	Fecha modificación	Procedimiento de modificación
2019	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2021	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2022	19SV03	Ampliación de la parte variable del contrato por un importe de 8.800 € en previsión de posibles averías para el tiempo restante de ejecución.	servicios	44.544,41 €	44.098,96	Abierto simplificado	52.898,97 €	NO	la red de infraestructura de Fibra Óptica de SODETEGC sufrió unos actos vandálicos que provocaron averías de una mayor envergadura que traducen en un mayor coste en reparaciones (mantenimiento correctivo).	Modificaciones previstas en pliegos	26/01/2022	Adenda
2023	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2024	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2025	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica